

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
 Provincia di Avellino  
 ( tel. 082743021 fax 43081)  
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 N. 12 DEL 05/02/2014

Reg. gen. N. 24 del 14.2.14

OGGETTO: Lavori di manutenzione Caserma carabinieri. Approvazione perizia di variante .  
 IL RESPONSABILE DELL'UTC

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.03.2013 è stata approvata la perizia di spesa dei lavori di manutenzione Caserma Carabinieri per un importo complessivo di € 14.067,30 di cui € 12.468,19 per lavori , € 92,09 per oneri della sicurezza e € 1.507,02 per somme a disposizione ;
- con propria determinazione n. 24/2013 i lavori sono stati affidati alla ditta Soc. Coop. di produzione e lavoro Edil Duemila di S. Sossio Baronia per il prezzo di € 11.936,87 di cui € 92,09 per o.s. oltre IVA come per legge ;
- a seguito delle risultanze della gara di appalto il quadro economico di spesa risulta :

<b>A) LAVORI</b>	
A1.a Lavori al netto del ribasso d'asta del 5%	€ 11.844,78
A.1.b Lavori per l'attuazione piano sicurezza	€ 92,09
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.936,87</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1. IVA sui lavori 10%	€ 1.193,69
B2. Incentivo UTC	€ 251,00
B3. economie di gara	€ 685,74
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.130,43</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€ 14.067,30</b>

**Considerato che**

- la D.L. , interessata dall'Amministrazione circa la necessità di sostituire la caldaia dell'impianto di riscaldamento e di dotare ciascun alloggio di scaldini ai fini del risparmio energetico e massimo confort sanitario, ha predisposto allo scopo perizia di variante ;

**Vista**

- la perizia di variante redatta dalla D.L. in atti costituita dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica e quadro economico
- b) planimetria interventi
- c) computo metrico
- d) quadro comparativo
- e) schema atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi

**Preso atto che**

- detta perizia di variante ,da quanto si evince dalla relazione tecnica della D.L., è nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera
- il quadro economico di spesa della variante è il seguente:

<b>A) LAVORI</b>	
A 1. lavori a misura	€ 14.951,37
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	€ 92,09
a detrarre ribasso del 5,00% su € 14.859,28	€ 742,96
A 2. Importo netto lavori a misura	€ 14.208,40
A 3. Anticipazioni su fattura	€ 2.348,18
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 16.556,58</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>B 1.</b> Iva sui lavori 10%	€ 1.420,84
<b>B 2.</b> Oneri UTC	€ 331,13
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.751,97</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 18.308,55</b>

**ATTESO**

- che la Perizia di variante tecnica e suppletiva comporta un maggiore importo contrattuale per i lavori nella misura di € 4.619,71 che trova copertura finanziaria nell'ambito dei fondi stanziati per l'appalto originario;
- che verrà stipulato atto aggiuntivo mediante scrittura privata ,da registrare in caso d'uso, il cui schema è stato sottoscritto dalle parti;

## VISTA

- la D.G.C. n. 07.01.2014 ad oggetto " indirizzi variante lavori di manutenzione Caserma dei Carabinieri"

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

Ritenuto doversi provvedere in merito

## DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare la perizia di variante dei lavori di " manutenzione Caserma dei Carabinieri ", come predisposta dalla DL , composta degli elaborati elencati in parte premessa e comportante una rideterminazione della spesa così come ripartita nel quadro tecnico economico innanzi esposto;
3. di dare atto che:
  - la perizia di variante è stata accettata, mediante sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, dalla ditta appaltatrice dei lavori in argomento;
  - si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso, nel quale risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
  - la spesa per la realizzazione dell'opera è imputata all'intervento 2120601 cap. 2 bil. 2014 rr.pp. in corso di predisposizione;
4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice,
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
  - va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
  -

Morra De Sanctis 05.02.2014

Il Responsabile dell'UTC  
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S  
Provincia di Avellino  
( tel. 082743021 fax 43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 12 DEL 05.02.2014

Reg. gen. N. 26 del 14-2-14.

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione Caserma carabinieri. Approvazione perizia di variante .

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.**

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FRANCO ROSSI


Morra de Sanctis

  
ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FRANCESCO

Morra De Sanctis

14.2.2014



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S (AV)

14/02/2014

01/03/2014

