

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 49 DEL 27/06/17

Reg. gen. N. 83 del 27/06/17

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali. CUP: D43D14001770004 ; CIG: 6220213A2. **Approvazione perizia di variante.**

IL RESPONSABILE DELL'UTC

PREMESSO :

- che con D.G.C. n. 43 del 22.05.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali " per l'importo complessivo di €410.000,00 di cui € 331.571,17 per lavori a base d'asta , comprensivi di € 6.771,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 78.428,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con propria determinazione n. 25 del 03.04.2015 ad oggetto "Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali . Determina a contrarre - art. 11 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. CUP: D43D14001770004 " si stabilì , per l'affidamento dei lavori in argomento , il ricorso alla procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e venne approvato lo schema di bando di gara;
- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, (albo pretorio e sito internet del Comune di Morra de Sanctis dal 15.04.2015 all'11.05.2015) stabilisce che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa art. 83 del D.Lvo 163/2006 ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovrà attenersi la commissione giudicatrice nominata dal Comune ;
- che con contratto rep. 358 del 02.02.2017 i lavori sono stati affidati alla ditta Caputo e figli srl di Palomonte per l'importo di € 293.057,09, detratto il ribasso d'asta del 9,773%, per lavori oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 6.771,40;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 03 novembre 2016 (come da verbale agli atti depositato) e , con i 30 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il 21 Giugno 2016;

PRESO ATTO che in applicazione del Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio e del Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone in data 22 aprile 2016 , a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al D.Lgs 163/2006, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in G.U.R.I ovvero G.U.C.E. ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016,

VISTA la relazione , in atti depositata prot. n. 2409 del 16.05.2017, con la quale il tecnico progettista e direttore dei lavori ritiene che sia necessaria approvare una perizia di variante senza aumento dell'importo contrattuale ex art. 132, 1° comma del citato D.Lgs 163/06 "Codice Contratti", in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze imprevedibili al momento della redazione del progetto, tenuto conto delle necessità intervenute nelle more di affidamento dei lavori e anche delle migliorie offerte in sede di gara, e di conseguenza la necessità di realizzare lavorazioni maggiori e/o leggermente diverse da quelle previste, oltre a modifiche di dettaglio fatte per permettere una migliore e più veloce realizzazione dei lavori, che attengono sostanzialmente alla entità degli interventi di ripristino della sede stradale con realizzazione di alcune opere di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane, alle modalità esecutive della pubblica illuminazione ed all'estensione dei tratti di rete idrica da sostituire;

VERIFICATO che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano un aumento dell'importo contrattuale

PRESO ATTO altresì che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui alla suddetta aggiudicazione sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;

RITENUTO peraltro di procedere all'assestamento del quadro economico di perizia principale, il cui immutato importo di € 410.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:

A) LAVORI:

-Lavori al netto del ribasso d'asta 9,773%	€ 293.057,05
-Oneri della sicurezza diretti	€ 2.697,64
-Oneri della sicurezza indiretti	€ 4.073,76

TOTALE LAVORI

€ 299.828,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori	€ 29.982,85	
-Oneri tecnici	€ 31.000,00	
-IVA e Cassa su oneri tecnici	€ 8.332,80	
-Indagini e perizia geologica, calcoli in c.a. e collaudo	€ 3.500,00	
-Smaltimenti e, caratterizzazioni e imprevisi	€ 5.651,57	
- Oneri UTC	€ 6.630,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 85.097,22
TOTALE A) +B)		€ 384.925,67
C) ECONOMIE DI GARA	€ 25.074,33	€ 25.074,33
TOTALE GENERALE		€ 410.000,00

VISTI gli elaborati in atti depositati che formano parte integrante di detta perizia di variante, e precisamente:

- 1) Relazione Tecnica e quadro economico;
- 2) Aerofotogrammetria d'insieme
- 3) Interventi stradali Selvapiana – Planimetria –
- 4) Interventi stradali Orcomone – Planimetria –
- 5) Interventi stradali Orcomone e Cervino – Planimetria –
- 6) Pubblica illuminazione Cervino, Selvapiana, Orcomone – Planimetria-
- 7) Rete idrica Orcomone – Planimetria-
- 8) Interventi stradali Selvapiana, Orcomone – Sezioni-Particolari-Computo volumi di scavo-
- 9) Computo metrico
- 10) Quadro comparativo
- 11) Analisi nuovi prezzi
- 12) Schema Atto di Sottomissione;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica di dettaglio, redatta ai sensi dell'art. 132, punto 3, del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTA la L.R. n. 3/07 e s.m.i.;

VISTO il decreto Lgs. N. 267/2000

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

VISTO il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del D.lvo 267/2000;

D E T E R M I N A

1)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, e dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. n. 207/2010 la presente perizia di variante , redatta dal Geom. Pierino Vitiello , costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai lavori di “completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali. CUP: D43D14001770004 ; CIG: 6220213A2” dell'importo complessivo di € 410.000,00 ripartito ed assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

2)- di attestare che a seguito di detta perizia di variante l'importo contrattuale di € 299.828,49 di cui € 6.771,40 per o.s. della ditta appaltatrice Caputo e figli srl con sede in Palomonte (SA) località Scorzo - P.IVA 03716520659, rimane invariato ;

3)di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla suddetta ditta appaltatrice in merito alla variante in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato importo contrattuale di € 299.828,49 oneri per la sicurezza inclusi oltre IVA 22%;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei lavori rimane invariato


5) di dare altresì atto che la spesa è imputata al cap.323302/1 bilancio 2017.

6) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alla seguente struttura: 1) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. gen. N. 83 del 27/06/17 N. 49 DEL 27/06/17

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle zone rurali. CUP: D43D14001770004 ; CIG: 6220213A2. **Approvazione perizia di variante.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.


- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano


- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 27/06/2017 AL 12/07/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



