



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 5 del 10 gennaio 2019


N° 9 Registro generale.

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE DEDICATA ALL'AGGREGAZIONE SOCIALE, ALLA PRATICA SPORTIVA ED AL BENESSERE PSICOFISICO - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO .-

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

.....



➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

.....

Daf

➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria sull'intervento 312800

.....

Daf

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

.....
Daf



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 147 bis del d.Lgs 267/2000;
- VISTO** il Decreto Sindacale prot. n° 1121 del 19/3/99 di nomina del responsabile dei servizi di competenza dell'area tecnica;
- VISTA** la Legge 142/90;
- VISTI** gli artt. 3 e 13 e segg. del D.L.vo 29/93;
- VISTO** il D. Lgs. n° 77/95 come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 336/96;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE:

- ✓ Il progetto definitivo è stato redatto dall'ing. Giuseppe Graziano, Responsabile dell'UTC di Morra de Sanctis, e veniva approvato con D.G.C. n° 57 del 16/07/2009 per un importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.478.155,68 per lavori ed € 521.844,32 per somme a disposizione;
 - ✓ Il progetto esecutivo è stato redatto dall'ATI aggiudicataria sulla base del progetto definitivo e, venne approvato con deliberazione G.M. n° 52 del 09/09/2010 per un lordo di € 1.872.216,60, comprensivi dei lavori a base di gara e delle migliorie offerte dall'impresa come di seguito specificato:
 - € 1.369.681,75 per lavori al netto;
 - € 36.537,32 per oneri della sicurezza;
 - € 14.250,00 per spese tecniche afferenti la progettazione esecutiva;
 - € 579.530,93 per somme a disposizione;
 - ✓ con Determina n° 28 del 07/03/2011 Il Responsabile dell'UTC, rimodulava il quadro economico di spesa nel modo seguente:
 - € 1.369.681,75 per lavori al netto;
 - € 36.537,32 per oneri della sicurezza;
 - € 14.250,00 per spese tecniche afferenti la progettazione esecutiva;
 - € 351.834,91 per somme a disposizione;
 - per un totale complessivo pari ad € 1.772.303,98, ed € 227.696,02 come economie di gara;
 - ✓ la Direzione dei Lavori, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione comunale di cui alla D.G.C. n° 11 del 25/01/2013, redigeva perizia di variante, approvata con determinazione n° 61 del 12/11/2013 del Responsabile dell'UTC, avente il seguente quadro economico di spesa:
 - € 1.369.681,75 per lavori al netto;
 - € 36.537,32 per oneri della sicurezza;
 - € 14.250,00 per spese tecniche afferenti la progettazione esecutiva;
 - € 412.452,93 per somme a disposizione;
 - per un totale complessivo pari ad € 1.832.922,00, ed € 167.078,00 come economie di gara;
- VISTO** il collaudo tecnico amministrativo a firma della Commissione Collaudo depositato dal Presidente della stessa in data 21.12.2018 Prot. 5793;
- Visto** il DLgs n° 163/2006 e s.m.i.;
- Visto** il D.P.R. n° 554/99;
- Visto** il T.U.E.L. approvato con DLgs n° 267/2000;
- Visto** il quadro economico a consuntivo rimodulato dal RUP dal quale si evince la seguente spesa finale:

A	LAVORI	
A.1	- per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli O.S.	€ 1.406.205,00
A.2	- Progettazione esecutiva	€ 14.251,50
	SOMMANO I LAVORI	€ 1.420.456,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE	

B.1	- IVA sui lavori	€ 140.620,50
B.2	- pubblicazione di gara	€ 1.946,51
B.3	- commissione di gara	€ 8.949,27
B.4	- progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza	€ 94.717,00
B.5	- commissione collaudo	€ 13.533,99
B.6	- incentivi UTC	€ 29.563,08
B.7	- IVA, CASSA ed altri oneri su: A.2+B.2+B.3+B.4+B.5	€ 33.229,74
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 322.560,09
IMPORTO TOTALE LAVORI e SPESE		€ 1.743.016,59
ECONOMIE		€ 256.983,41
TORNANO		€ 2.000.000,00

-Ritenuto pertanto, doversi rimodulare ed approvare il QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO delle spese effettivamente sostenute per l'opera in oggetto così come proposto dal RUP;

DETERMINA


- 1) la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di rimodulare ed approvare il quadro economico di spesa a consuntivo come segue:

A	LAVORI	
A.1	- per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli O.S.	€ 1.406.205,00
A.2	- Progettazione esecutiva	€ 14.251,50
SOMMANO I LAVORI		€ 1.420.456,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	- IVA sui lavori	€ 140.620,50
B.2	- pubblicazione di gara	€ 1.946,51
B.3	- commissione di gara	€ 8.949,27
B.4	- progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza	€ 94.717,00
B.5	- commissione collaudo	€ 13.533,99
B.6	- incentivi UTC	€ 29.563,08
B.7	- IVA, CASSA ed altri oneri su: A.2+B.2+B.3+B.4+B.5	€ 33.229,74
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 322.560,09
IMPORTO TOTALE LAVORI e SPESE		€ 1.743.016,59
ECONOMIE		€ 256.983,41
TORNANO		€ 2.000.000,00

- 3) la presente determinazione;
 - ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - ✓ va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.
 - ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario

IL RUP

rosnardip




Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

