

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 30 del 06.05.1015

Reg. gen. N. **78 del 15.5.15**

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali . Approvazione perizia di variante.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali per un importo complessivo di € 460.000,00 finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4523229 assistito da contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 318 del 4.10.2013 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 07.10.2013 al n. 2424 i lavori venivano affidati alla ditta Scarabeo Nicandro spa di Venafro (IS) per l'importo di € 316.236,45 di cui € 310.626,45 per lavori , € 5.610,00 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- con propria determinazione n. 71 del 21.11.2013 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 25.10.2013 di € 136.877,47 di cui € 134.449,28 per lavori al netto e € 2.428,19 per oneri della sicurezza e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 149.825,50 IVA compresa;
- con propria determinazione n. 28 del 26.03.2014 è stato approvato il 2° SAL dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali , giusta contratto rep. 318/2013 , di € 260.241,93 di cui € 255.625,27 per lavori al netto e € 4.616,66 per oneri della sicurezza e liquidato il 2° certificato di pagamento di € 135.033,80 IVA compresa (fattura n.18 del 28.02.2014);
- con propria determinazione n. 99 del 01.12.2014 si prendeva atto , ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lvo 163/2006, della cessione (contratto di cessione ramo di azienda rep. n. 78506 racc. n. 24019 notaio Agostino Longobardi) da parte della ditta Scarabeo Nicandro spa di Venafro (IS) alla ditta E.S.co. SMART srl con sede in Sesto Campano (IS), dell'attività dell'azienda avente ad oggetto anche la costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione contrade rurali di cui al contratto rep. 318/2013;
- con atto notarile del dr. Agostino Longobardi del 11.08.2014 rep.n. 78536 racc. n. 24037 è stato effettuato l'aumento del capitale con conseguente trasformazione della società E.S.CO. smart automation srl in S.p.A. assumendo la nuova denominazione di " E.S.CO. SMART AUTOMATION S.p.A."

Dato atto che, nel corso di esecuzione dei lavori , come evidenziato nella relazione tecnica redatta dalla D.L., si è appalesata la necessità di risolvere alcune esigenze, emerse solo in fase di lavorazione, riguardanti il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità per cui si è resa necessaria la redazione di apposita perizia di variante tecnica
Vista la perizia di variante redatta dalla D.L. , in atti prot. 1426 del 31.03.2015, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) LAVORI

- Lavori al netto del ribasso del 15,68 % € 319.164,60
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.764,20

Totale lavori € 324.928,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- . IVA sui lavori 10% € 32.492,88
- . Oneri UTC € 7.686,00
- . Oneri tecnici € 26.964,00
- . IVA e cassa su oneri tecnici € 8.981,52
- . Spese di gara € 10.000,00
- . Accantonamenti art. 133 D.lvo 163/2006 € 45.206,80
- . Lavori in economia e/o forniture su fattura € 11.126,42

Totale somme a disposizione € 135.071,20

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 460.000,00

Dato atto, inoltre,

- che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

-che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione unitamente al verbale dei nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori e contemplati nell'apposito elaborato alla perizia di variante dal quale si evince un maggiore importo contrattuale di € 8.692,35 al netto del ribasso del 15,68% e compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica di dettaglio, redatta ai sensi dell'art. 132, punto 3, del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni contenute entro l'importo del 5% e, quindi, rientrante nelle competenze del Responsabile del Procedimento;

Acquisiti

- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

1. Di approvare la perizia di variante tecnica redatta dalla direzione lavori, relativa ai lavori di "costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali", dell'importo complessivo di € 460.000,00 ripartito come in premessa;

2. Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante l'ammontare del contratto è aumentato di € 8.692,35 al netto del ribasso del 15,68% e compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

3. Di dare atto che :

a) l'atto di sottomissione con l'elenco nuovi prezzi, nel quale risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali, è già stato sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata;

b) la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 132, punto 3, del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati;


4. Di dare atto, infine, che la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e trova copertura al cap. 304300/1 rr.pp.;

5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 06.05.2015

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 30 del 06.05.1015

Reg. gen. N. 78 del 15.5.15

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali . Approvazione perizia di variante.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.


- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLI

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano


- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 304300 ART 1 RR.PP.

Morra De Sanctis, li

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 15/05/2015 AL 30/05/2015
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

L. MESSO





