COMUNE D I M O R R A DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(te]. 0827-43021 fax 4308 1)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 11 DEL 03.02.2014

Reg. g. 23 del 14-2-14.

OGGETTO: Patto Territoriale Baronia Turismo. Lavori di ristrutturazione e consolidamento casette in via De Sanctis destinato a struttura ricettiva. Approvazione quadro economico comparativo finale.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che

- con D.G.C. n. 39/2003 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e consoplidamento complesso casette in via De Sanctis destinato a struttura ricettiva per l'importo complessivo di € 227.419,46 di cui € 182.335,21 per lavori ed € 45.084,25 per somme a disposizione, finanziato per € 165.782,66 con fondi del Patto Territoriale della Baronia e per € 61.637,00 mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4375193/00 ;
- con contratto rep. 60 del 26.05.2004 i lavori venivano affidati alla ditta Rinascita Irpina s.c. a r.l. di Lioni per l'importo di € 169.886,07;
- con propria determinazione n. 31/2006 veniva approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;
- con propria determinazione n. 115/2006 veniva riconosciuto alla E.P.F. la spesa di € 1.500,00 IVA compresa relativa all'attività di relazione finale da parte del soggetto istruttore;

Vista

- la richiesta di integrazione della Baronia spa prot. n. 34 del 02.07.2012;

Considerato

- che EPF con nota del 02.10.2013 prot. 1029 ha richiesto di riapprovare il quadro economico comparativo finale, allineando la percentuale di ammissibilità delle spese generali a quanto previste dalla circolare MAP 1010269 del 27.06.2002 e che la spesa prevista per l'istruttoria da parte di EPF e di Baronia spa non può essere rendicontata ;

Visti

- il D.lvo 267/2000
- il D.Lvo 165/2001
- la L. 127/1997
- il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Acquisiti

- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1.la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente intendendosi integralmente riportata e trascritta di seguito;
2.di approvare il quadro economico comparativo finale di cui al prospetto allegato;
3. di trasmettere la presente, in uno alla documentazione integrativa richiesta, alla EPF;
4.di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 03.02.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

	€ 12.449,14	€ 1.244,91	€ 13.694,05	€ 8.494,30	€ 178.380,37										
C12	Spese del programma di investimenti														
		Ammesse in istruttoria congrue	%	Progetto esecutivo Del. G.C. n.39 del11/09/2003		Importo aggiudicato al netto del ribasso del 6,896 % (appalto determina UTC n. 2 con del 09/01/2004)	%	Prima perizia di variante approvata con Determina Dirigenziale n. 19 del 28/04/2005 in attesa di presa d'atto MAP		Stato finale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 30/03/2006 (approvazione stato finale e CRE)		**Spese rendicontate dall Ente**	%	**Spese verificate ammissibili a consuntivo DAL SOGGETTO RESPONSABILE**	%
a.1	Lavori a misura, corpo, economia	**€ 182.309,29**	100,00%	**€ 180.526,96**	99,01%	**€ 168.077,82**	98,94%	**€ 176.481,00**	98,99%	**€ 175.801,91**	98,94%	**€ 175.801,91**	98,94%	**€ 175.801,91**	98,94%
										€ -		€ -		€ -	
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ -	0,00%	**€ 1.808,25**	0,99%	**€ 1.808,25**	1,06%	**€ 1.808,25**	1,01%	**€ 1.891,34**	1,06%	**€ 1.891,34**	1,06%	**€ 1.891,34**	1,06%
	Totale sub a	**€ 182.309,29**	**100,00%**	**€ 182.335,21**	**100,00%**	**€ 169.886,07**	**100,00%**	**€ 178.289,25**	**100,00%**	**€ 177.693,25**	**100,00%**	**€ 177.693,25**	**100,00%**	**€ 177.693,25**	**100,00%**
b	Somme a disposizione per la stazione appaltante														
b.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					€ -					0,00%		0,00%		0,00%
b.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ -				€ -		€ -				**€ 1.291,15**		**€ 1.291,15**	
b.3	Allacciamenti di pubblici servizi	€ -													
b.4	Imprevisti e somme a disposizione	€ -	0,00%	**€ 2.734,64**	1,50%	**€ 2.734,64**	1,61%		0,00%						
b.4a	Ribasso d'asta (comprensivo IVA)	€ -				**€ 13.694,05**			0,00%						
b.5	Acquisizione aree ed immobili	€ -													
b.5.1	Oneri afferenti l'esproprio	€ -				€ -									
b.6	Accantonamento di cui all'art. 18, comma 4 della L. 109/94 s.m.i. (adeguamento inflazione)	€ -		**€ 2.734,64**		**€ 2.734,64**									
b.7	Spese generali (progettazioni, direzione lavori, collaudo, oneri espropri, coordinamneto sicurezza, bandi di gara, compenso RUP, etc.)	**€ 9.296,22**	[redacted]	**€ 17.903,13**	[redacted]	**€ 17.903,13**	[redacted]	**€ 26.844,12**	[redacted]	**€ 27.184,84**	[redacted]	**€ 23.747,27**	[redacted]	**€ 21.323,19**	[redacted]
A	**Totale iva esclusa**	**€ 191.605,51**		**€ 205.707,62**		**€ 206.952,53**		**€ 205.133,37**		**€ 204.878,09**		**€ 202.731,67**		**€ 200.307,59**	
c.1	IVA sul lavori al 10% e 20%	€ 20.141,82		€ 21.711,84		€ 20.466,93		€ 22.286,10		€ 17.769,33		€ 17.769,33		€ 17.769,33	
c.2	IVA su spese generali (20%)					€ -				€ 4.772,24		€ 4.343,02		€ 4 146,89	
B.1	**Totale Euro**	**€ 211.747,33**		**€ 227.419,46**		**€ 227.419,46**		**€ 227.419,47**		**€ 227.419,66**		**€ 224.844,02**		**€ 222.223,81**	
b.7	Spese tecniche														
	Progettazione,D.L., assistenza e contabilità	€ 9.296,22		€ 17.050,60		€ 17.050,60		€ 8.012,70		€ 8.081,32		€ 8.670,00		€ 8.670,00	
	Coordinamento sicurezza	€ -		€ -		€ -		**€ 10.262,00**		**€ 13.577,73**		**€ 13.253,93**		**€ 13.253,93**	
	Spese generali (consulenze specialistiche, conferenze servizi, ecc.)	€ -		**€ 852,53**		**€ 852,53**		**€ 6.725,78**		**€ 5.525,79**		**€ 1.823,35**		**€ 1.823,35**	
	Art. 18 L. n. 109/94	€ -		€ -		€ -		€ 1.823,64		€ -		€ -		€ -	
	Totale b.7	**€ 9.296,22**		**€ 17.903,13**		**€ 17.903,13**		**€ 26.844,12**		**€ 27.184,84**		**€ 23.747,28**		**€ 21.323,20**	
	IVA 20%	€ 1.859,24		€ 3.478,32		€ 3.478,32		€ 3.658,94		€ 4.772,24		€ 4.343,02		€ 3.858,20	

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **11** DEL **03.02.2014**

Reg. gen. N. 23 del 14-2-14.

OGGETTO: Patto Territoriale Baronia Turismo. Lavori di ristrutturazione e consolidamento casette in via De Sanctis destinato a struttura ricettiva. Approvazione quadro economico comparativo finale.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : Favorevole

ing. Giuseppe Graziano
.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Morra De Sanctis 13-2-2014

.....

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì

.....

14/02/2014 01/03/2014