COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 25 DEL 08/04/2013

Reg. gen. N. 55 del 09.04.13

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade rurali. Approvazione perizia di variante

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso

-che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 05.02.2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui per lavori € 1.050.634,18 ed € 249.365,82 per somme a disposizione;

-che i lavori sono finanziati con fondi di cui alla L. 219/1981 ;

-con contratto rep. n. 244 del 29.09.2011 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 07.10.2011 al n. 446 serie 1 i lavori venivano affidati alla ditta TAVA di Angelo Trunfio e c. snc con sede in Villamaina (AV) per l'importo di € 529.998,61 di cui € 9.154,75 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;

-che a seguito delle risultanze della gara di appalto con propria determina n. 103/2011 è stato rimodulato il quadro economico di spesa come di seguito :

A) LAVORI	
A1.a Lavori al netto del ribasso d'asta del 49,99%	€ 520.843,86
A.1.b Lavori per l'attuazione piano sicurezza	€ 9.154,75
TOTALE	**€ 529.998,61**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA sui lavori 21%	€ 111.299,71
B2 . Spese generali (progettazione e direzione lavori)	€ 90.250,00
B3. Oneri su spese generali (IVA e Cassa)	€ 24.382,00
B4. Lavori in economia e somministrazioni su fattura	€ 55.000,00
B5. Incentivo UTC	€ 21.012,68
B6. Spese per pubblicità	€ 10.000,00
B7. Consulenza geologica e spese di indagini e di laboratorio	€ 25.000,00
B8. Spese per collaudo	€ 10.000,00
B9. Spese commissione di gara	€ 8.000,00
B10. Imprevisti/accontanamento	€ 50.000,00
TOTALE	**€ 404.944,39**
TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€ 934.943,00**
ECONOMIE realizzate in seguito a ribasso d'asta	***€ 365.057,00***

Considerato che

- la suddetta impresa con nota acquisita al prot. n. 6160/2012 ha chiesto la redazione di una perizia di variante pari al quarto quinto dell'importo contrattuale;
- con deliberazione della G.C. n. 58/2012 si esprimeva parere favorevole circa la descritta richiesta della ditta stabilendo di redigere una perizia di variante di variante pari al quarto quinto dell'importo contrattuale;
- la direzione dei lavori, compulsata dal RUP con nota del 131/2013, ha redatto la perizia di variante agli atti prot. n. 1200 del 5 marzo 2013 costituita dai seguenti elaborati:

a) relazione tecnica e quadro economico
b) planimetria generale
c) computo metrico
d) quadro comparativo
e) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
f) analisi nuovo prezzo N.P. 11
g) liste in economia

10/04/2013 25/04/2013

- con deliberazione della G.C. n. 26 del 14.03.2013 si esprimeva parere favorevole in relazione alla perizia di variante innanzi descritta;

Preso atto che

il quadro economico di spesa della variante è il seguente:

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	**€ 771 605,86**
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	**€ 6 723,42**
a detrarre ribasso del 49,99% su € 764.882,44	**€ 382 364,73**
A 2. Importo netto lavori a misura	**€ 389 241,13**
A 3. Lavori in economia al netto	**€ 22 298,26**
A 4. Oneri sicurezza indiretti	**€ 10 122,29**
A 5. Anticipazioni dell'Impresa per caratterizzazioni, smaltimenti etc,	**€ 2 369,63**
TOTALE LAVORI	**€ 424 031,31**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 21%	**€ 89 046,58**
B 2. Oneri tecnici	**€ 90 250,00**
B 3. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici	**€ 23 320,60**
B 4. Oneri UTC	**€ 21 016,68**
B 5. Commissione gara, commissione collaudo, geologia, ecc	**€ 15 000,00**
B 6. Pubblicità	**€ 2 000,00**
B 7. Imprevisti	**€ 3 657,72**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 244 291,58**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 668 322,89**
ECONOMIE RISPETTO ALLO STANZIAMENTO	**€ 631 677,11**

Visto il D.lvo 267/2000
Visto il D.Lvo 165/2001
Vista la L. 127/1997
Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;
Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii
Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare la perizia di variante dei lavori di "manutenzione strade rurali ", come predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Vitiello Pierino , con studio tecnico sito in Morra De Sanctis alla via S. Antuono , e composta degli elaborati elencati in parte premessa e comportante una rideterminazione della spesa così come ripartita nel quadro tecnico economico innanzi esposto;
3. di dare atto che:
- la perizia di variante è stata accettata, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione, dalla ditta appaltarice dei lavori in argomento;
- la perizia di variante non comporta aumento della spesa impegnata;
- si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice,
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
-

Morra De Sanctis 08.04.2013

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Cristoforo Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **25** DEL **08.04.2013**

Reg. gen. N. 55 del 09.04.13

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade rurali. Approvazione perizia di variante

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. S. Regillo)

.....

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì

.....