COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 27 DEL 11.04.2013

Reg. gen. N. 58 del 12.04.13

OGGETTO:Lavori di rifacimento rete fognaria tratto depuratore in loc. Cupa – Area ASI . Approvazione perizia di variante

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2003 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 167.311,38 finanziati con contributo Regionale ai sensi della L.R. n. 51/78 ;
- con contratto rep. 280 del 7.09.2012 reg. a S. Angelo dei Lombardi il 14.09.2012 al n. 186 i lavori venivano affidati alla ditta Edil 2000 s.c. a r.l. di S. Sossio Baronia (AV) per l'importo di € 90.677,23 di cui € 85.700,81 per lavori , € 4.976,42 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
-che a seguito delle risultanze della gara di appalto il quadro economico di spesa risulta :

A) LAVORI	
A1.a Lavori al netto del ribasso d'asta del 33.915%	€ 85.700,81
A.1.b Lavori per l'attuazione piano sicurezza	€ 4.976,42
TOTALE	**€ 90.677,23**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA sui lavori 10%	€ 9.067.72
B2 . Spese generali (progettazione e direzione lavori)	€ 7.737.00
B3. Oneri su spese generali (IVA e Cassa)	€ 1.999,25
B4. Imprevisti/accontanamento	€ 3.027.24
B5. Incentivo UTC	€ 2.695.00
B6. economie di gara	€ 52.107.90
TOTALE	**€ 76.634,15**
TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€ 167.311,38**

Considerato che

- la D.L. , interessata dall'Amministrazione circa la necessità di utilizzare le vasche dell'impianto di depurazione esistente in loc. Cupa come vasche di prima pioggia , come richiesto dal gestore dell'impianto a servizio dell'area ASI , recettore finale della realizzanda rete fognaria, ha predisposto allo scopo perizia di variante ;

Vista

- la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori geom. Vitiello Pierino in atti prot. n. 1486 del 21.03.2013 costituita dai seguenti elaborati:

a) relazione tecnica e quadro economico
b) planimetria generale
c) computo metrico
d) quadro comparativo
e) schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Preso atto che

- detta perizia di variante rientra ,da qaunto si evince dalla relazione tecnica della D.L., nella casistica di cui all'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lvo 163/2006
- il quadro economico di spesa della variante è il seguente:

A) LAVORI	
A 1. lavori a misura	**€ 161 007,43**
di cui non soggetti a ribasso per oneri sicurezza	**€ 5 950,14**
a detrarre ribasso del 33,915% su € 155057.29	**€ 52.587,68**
A 2. Importo netto lavori a misura	**€ 108 419,75**
A 3. Anticipazioni su fattura	**€ 2.062,36**
A 4. Oneri sicurezza indiretti	**€ 5.355,00**
TOTALE LAVORI	**€ 115.837,11**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1. Iva sui lavori 10%	**€ 11.583,71**
B 2. Oneri tecnici	**€ 17. 557,00**
B 3. Oneri tecnici CSE	**€ 3.500,00**
B 4. Iva 21% + cassa 4% su oneri tecnici	**€ 5.441,13**
B 5. Oneri UTC	**€ 3220,14**
B 6. Lavori in economia e/o forniture su fattura	**€ 10.172,27**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 48 474,27**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 167.311,38**



ATTESO

- che la Perizia di variante tecnica e suppletiva eccede il quinto d'obbligo e trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie dell'appalto originario;
- che è necessario stipulare un atto aggiuntivo ed approvarne lo schema;

VISTO

- lo schema di atto aggiuntivo predisposto dalla D.L. e debitamente sottoscritto dall'appaltatore

Visto il D.lvo 267/2000
Visto il D.Lvo 165/2001
Vista la L. 127/1997
Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;
Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii
Ritenuto doversi provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto.
2. di approvare la perizia di variante dei lavori di " rifacimento rete fognaria tratto depuratore in loc. Cupa – ASI ", come predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Vitiello Pierino , con studio tecnico sito in Morra De Sanctis alla via S. Antuono,composta degli elaborati elencati in parte premessa e comportante una rideterminazione della spesa così come ripartita nel quadro tecnico economico innanzi esposto;
3.di dare atto che:
- la perizia di variante è stata accettata, mediante sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, dalla ditta appaltarice dei lavori in argomento;
- la perizia di variante eccede il quinto d'obbligo e trova copertura nell'ambito delle economie dell'appalto originario
- si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo , nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia nel quale risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
- la spesa è imputata al cap. 3050/2 rr.pp.;
4. di comunicare la presente determinazione alla Ditta appaltatrice,
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
-

Morra De Sanctis 11.04.2013

Il Responsabile dell'U.T.C.
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **27** DEL **11.04.2013**

Reg. gen. N. 58 del 12.04.13

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete fognaria tratto depuratore in loc. Cupa – Area ASI . Approvazione perizia di variante

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano
.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

.....

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì

.....