COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 49 del 20.05.1014

Reg. gen. N. 93 del 27.05.2014
OGGETTO: Lavori di recupero e sistemazione spazi aree pubbliche Centro Abitato. Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° certificato di pagamento .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:
-che con provvedimento di Giunta Comunale n° 10 del 12 gennaio 2008 è stato approvato - a tutti gli effetti di legge – il progetto esecutivo dei lavori di " *recupero e sistemazione spazi aree pubbliche centro abitato* " , redatto dall'UTC , per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 65.000,00 a base d'appalto (€ 64.100,00 assoggettabili a ribasso ed € 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) finanziati con mutuo Cassa DD.PP. 4523228 assistito da contributo regionale ai sensi della LR51/1978;
- con contratto rep. 331 del 6.03.2014 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 10.03.2014 detti lavori sono stati affidati alla ditta " Partenio Costruzioni srl " con sede in Pannarano (BN) per il prezzo di € 42.723,93 al netto del ribasso d'asta del 33,348% oltre oneri per la sicurezza per € 900,00;
- con propria dterminazione n. 34/2014 è stata approvata perizia di variante per l'importo netto dei lavori di € 52.275,06 di cui € 51.375,06 per lavori e € 900,00 per oneri della sicurezza;
- con propria determinazione n. 35/2014 è stato approvato il 1° sal dei lavori in oggetto di € 25.426,67 di cui € 24.894,78 per lavori al netto e € 531,89 per oneri della sicurezza e liquidato e pagato a favore della ditta appaltatrice – Partenio Costruzioni srl P.IVA 01185010624 - il 1° certificato di pagamento di € 27.829,49 IVA compresa (fattura n.07 del 7.03.2014);
Dato atto che
- la Direzione dei Lavori ha redatto il 2° SAL dei lavori in oggetto di € 51.603,06 di cui € 50.706,06 per lavori al netto e € 897,00 per oneri della sicurezza ;
Visto il 2° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 26.303,52 di cui € 25.406,52 per lavori e € 897,00 per oneri della sicurezza oltre IVA;
Acquisiti
- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000
- la fattura n.11 del 20.05.2014 emessa dalla ditta appaltatrice per l'importo di € 28.933,87 IVA compresa;
Considerato che le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto approvato, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4523228 assistito da contributo della Regione Campania ai sensi della LR 51/1978;
Visto il D.lvo 267/2000
Visto il D.Lvo 165/2001
Vista la L. 127/1997
Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;
Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 3/2014
Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1) di approvare il 2° SAL dei lavori di *recupero e sistemazione spazi aree pubbliche centro abitato* , giusta contratto rep. 331/2014 , di € 51.603,06 di cui € 50.706,06 per lavori al netto e € 897,00 per oneri della sicurezza ;
2) di liquidare e pagare a favore della ditta appaltatrice – Partenio Costruzioni srl P.IVA 01185010624 - il 2° certificato di pagamento di € 28.933,87 IVA compresa (fattura n.11 del 20.05.2014);
3) di dare mandato al settore contabile , a cui si rimette la fattura, di pagare secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva e fiscale ;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 28.933,87 è imputata all'int. n. 2080101 cap. 43 bi. 2014 rr.pp. in corso di predisposizione ;
5) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 20.05.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 49 del 20.05.1014

Reg. gen. N. 93 del 27.05.2014
OGGETTO: Lavori di recupero e sistemazione spazi aree pubbliche Centro Abitato. Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° certificato di pagamento .

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano .....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis 27.5.2014 .....

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 20801/13

Morra De Sanctis, lì 27.5.2014 .....

27/05/2014 11/06/2014