COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 62 DEL 12/07/2012

Reg. gen. N. 133

OGGETTO: Lavori di manutenzione ossario e messa a norma dell'impianto di illuminazione votiva. Approvazione stato finale e rideterminazione del quadro economico di spesa .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 20.08.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 200.000,00 finanziati con fondi L. 219/81 ;
- con contratto rep. n. 235 del 25.02.2011 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 11.03.2011 al n. 87 serie I i lavori venivano affidati alla ditta Giuseppe Di Domenico e Claudio Ferrara con sede in Roccapiemonte (SA) per l'importo di € 100.489.66 di cui € 98.594,08 per lavori ed € 1.895,58 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;
- con propria determina n. 62 del 13.06.2011 è stato approvato il 1° SAL a tutto il 27.05.2011 di € 51.719.82 e liquidato il 1° certificato di pagamento di € 56.612,60 di cui € 50.490,38 per lavori, € 975.62 per o.s. ed € 5.146,60 per IVA;
-con determina n. 102/2011 è stato approvato il II° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 4.08.2011 di € 91.756.79 di cui € 1.730.84 per oneri della sicurezza e liquidato il 2° certificato di pagamento di € 43.824.00 di cui € 39.084,78 per lavori, € 755.22 per oneri della sicurezza ed € 3.984.00 per IVA;

Dato atto che:

- la Direzione dei Lavori, nella persona dell'ing. Leone Ruberto , ha fatto pervenire il CRE , assunto al protocollo di questo Ente al n. 1174/2012 , in uno al certificato di ultimazione e lo Stato Finale dei Lavori per l'importo netto di € 91.756,79 compreso oneri della sicurezza . dal quale risulta che l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve e , per l'impresa appaltatrice, un credito di € 450.79 per lavori . compreso oneri della sicurezza, di € 652,80 per anticipazione su fattura oltre IVA al 10% e quindi complessivi € 1.148.67;
- i lavori sono stati ultimati in data 05.08.2011 e quindi in tempo utile come attestato nel CRE ;
- gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti poiché per l'esecuzione dei lavori di cui al presente certificato non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta;
- la ditta è in regola con i versamenti contributivi come da D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico previdenziale prot. n. 18905254 del 26.04.2012

Riconosciuta la regolarità degli elaborati tecnici sopra menzionati:

Ritenuto opportuno altresì procedere, contestualmente all'approvazione degli atti di contabilità finale, alla rideterminazione del quadro tecnico economico di assestamento finale della spesa:

Visto che il quadro economico rideterminato sulla scorta delle risultanze dello Stato Finale e delle singole poste economiche costituenti le somme a disposizione è il seguente:

	EURO
A) Lavori al netto	98.594,08
B) Oneri per la sicurezza	1.895,58
Somma importo netto	*100.489,66*
D) Somme a disposizione:	
1. IVA sui lavori 10%	10.048,97
2. Oneri tecnici	27.550,00
3. Cassa ed IVA	7.118,92
4. oneri UTC	2.903,60
5. Smaltimento rifiuti ed analisi	652,80
6. lavori in economia	12.406,45
7. **Totale somme a disposizione**	60.681,03
8. Economie	*38.829,31*
IMPORTO TOTALE	*200.000,00*

Ritenuto in conformità di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme in materia , di dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione ed al pagamento a saldo delle spese ;
Visto il D.lvo 267/2000
Visto il D.Lvo 165/2001
Vista la L. 127/1997
Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica:
Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011
Visto il DLgs no 163/2006 e **s.m.i.,** il D.P.R n. 554/99, il T.U.E.L. approvato con DLg n. 267/2000 e l'art. 6 comma 4 del Capitolato Speciale dAppalto;

DETERMINA

1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione ossario e messa a norma dell'impianto di illuminazione votiva , predisposto dal direttore dei lavori, ing. Leone Ruberto , e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, in atti, che presenta il seguente stato finale:

- importo netto dei lavori eseguiti (compresi oneri sicurezza) € 91.756,79 (o.s. € 1.895,58)
- certificati di acconto già emessi € 91.306,00 (o.s. € 1.730,84)
- credito netto dell'impresa € 450,79 (o.s. € 165,74)

2) di liquidare e pagare a favore della ditta Giuseppe Di Domenico e Claudio Ferrara la somma di € 495,87 comprensivo di IVA oltre ad € 652,80 IVA compresa per spese di smaltimento;
3) di liquidare a saldo all'ing. Leone Ruberto per le prestazioni di progettazione e direzione lavori la somma di € 692,12 di cui € 550,00 per onorario, € 22,00 per contributo Cassa ed € 120,12 per IVA ;
4) di pagare e liquidare all'UTC per oneri di cui all'art. 92 del D.Lvo 163/2006 la somma di € 2.903,60 da ripartire secondo le aliquote di cui al Regolamento ;
5) di pagare a presentazione di regolare fattura e secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva e fiscale e nei limiti delle somme disponibili
6) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.091,59 è imputata al cap. 3112
7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. l63/2006 e del D.P.R. 207/2010, il pagamento della rata di saldo, da garantire con polizza fideiussoria , non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;
8) di dare atto che, ai sensi del D.P.R. 207/2010 il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
9) di dare atto che, ai sensi del comma 10 dell'art. 141 del D.Lgs. l63/2006 e del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo
10) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 12.07.2012

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
Morra De Sanctis , li
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 12/07/2012 AL 27/07/2012
OPPOSIZIONE .....
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO