COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 80 del 29.09.2015

Reg. gen. N. 189 del 29/09/2015

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 " Città solidali e scuole aperte" – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 . Approvazione quadro economico rimodulato a seguito di gara di appalto .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso :
- che con D.G.C. n. 4 del 14.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"riqualificazione e recupero area insediamneti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici "** per l'importo complessivo di €1.994.137,15 di cui € 1.552.180,00 per lavori a base d'asta , comprensivi di € 44.980,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 441.957,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
-che detto intervento con D.G.R.C. n. 40/2014 è stato riconosciuto come coerente con il P.O. Campania FESR 2007/2013 e con decreto n. 8 del 20.01.2015 è stato ammesso a cofinanziamento per l'importo di € 1.994.137,15 sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 Città solidali e scuole aperte-;
-che in data 27.01.2015 è stata stipulata la convenzione regolante il finanziamento dell'intervento de quo;
- che con propria determina n. 63 del 11.08.2015 veniva disposta, con l'approvazione dei verbali delle sedute di gara occorse per l'individuazione della migliore offerta, l'aggiudicazione in via definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi alla ditta MEDIL consorzio stabile con sede in Benevento alla via Vittorio Veneto ,29 - P. IVA 01483060628 la cui offerta è risultata prima nella graduatoria finale con il punteggio totale acquisito di 68,89 , giusta verbali richiamati, per il prezzo di €. 1.448.871,36 al netto del ribasso d'asta del 3,87 % , oltre oneri della sicurezza pari ad €.44.980,00 , per un valore complessivo del contratto pari ad €.1.493.851,36 oltre IVA come per legge;
- che a seguito delle risultanze della gara di appalto si rende necessario rimodulare il quadro economico del progetto ;
Visto il quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara di seguito riportato:

	Progetto approvato (D.G.C. n. 5/2014)	Rimodulato (ribasso d'asta 3,87%)
A) Lavori a base d'asta :		
A.1. Lavori a misura	€ 1.507.200,00	€ 1.448.871,36
A.2. Oneri della sicurezza	€ 44.980,00	€ 44.980,00
Totale	**€ 1.552.180,00**	**€ 1.493.851,36**
B) Somme a disposizione:		
B.1. IVA su A) e B.4 10%	€ 156.718,00	€ 150.885,14
B.2. spese tecniche	€ 186.261,60	€ 186.261,60
B.3. IVA su oneri tecnici	€ 40.977,55	€ 40.977,55
B.4. imprevisti	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.5.Lavorie/oforniture ineconomia	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.6.allacciamenti publici servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.7. accantonamento art.133 d.lvo 163/2006	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Totale	**€ 441.957,15**	**€ 436.124,29**
Totale generale	€ 1.994.137,15	**€ 1.929.939,65**

Acquisiti
- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000
Visto il D.lvo 267/2000
Visto il D.Lvo 165/2001
Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;
Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015
Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara relativa ai lavori di "di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 " Città solidali e scuole aperte" – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 " , così come di seguito riportato:

	Progetto approvato (D.G.C. n. 5/2014)	Rimodulato (ribasso d'asta 3,87%)
A) Lavori a base d'asta :		
A.1. Lavori a misura	€ 1.507.200,00	€ 1.448.871,36
A.2. Oneri della sicurezza	€ 44.980,00	€ 44.980,00
Totale	**€ 1.552.180,00**	**€ 1.493.851,36**
B) Somme a disposizione:		
B.1. IVA su A) e B.4 10%	€ 156.718,00	€ 150.885,14
B.2. spese tecniche	€ 186.261,60	€ 186.261,60
B.3. IVA su oneri tecnici	€ 40.977,55	€ 40.977,55
B.4. imprevisti	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.5.Lavorie/oforniturеineconomia	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.6.allacciamenti publici servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.7. accantonamento art.133 d.lvo 163/2006	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Totale	**€ 441.957,15**	**€ 436.124,29**
Totale generale	€ 1.994.137,15	**€ 1.929.939,65**

2) di dare atto che l'economie di gara ammontano a € 64.197,50
3) di dare atto che la spesa complessiva è imputata cap. 312800 art. 1 bi. 2015;
4) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 24.09.2015

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 30/09/2015 AL 15/10/2015
OPPOSIZIONI .....
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS • PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 80 del 29.09.2015

Reg. gen. N. 189 del 29/09/2015

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 " Città solidali e scuole aperte" – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 . Approvazione quadro economico rimodulato a seguito di gara di appalto .

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

.....

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis

.....

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì

.....