COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
( tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **95** DEL **27/11/2014**

Reg. gen. N. 220 del 28.11.14

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico. Approvazione e liquidazione 5° SAL .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.369.681,75 per lavori al netto, € 36.537,32 per oneri della sicurezza, € 14.250,00 per spese tecniche di progettazione esecutiva ed € 579.530,93 per somme a disposizione ;
- con contratto rep. n. 261 del 18.11.2011 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 29.11.2011 al n. 230601 serie I i lavori venivano affidati all'ATI Consorzio stabile MEDIL s.c.a r.l./Bio costruzioni srl per l'importo di € 1.420.469,07 oltre IVA come per legge ;
- con determina n. 109 del 21.11.2011 è stato approvato il 1° SAL di € 140.453,16 di cui € 3.649,35 per o.s.;
- con determina n. 113 del 25.10.2013 è stato approvato il 2° SAL di € 396.601,58 di cui € 10.304,77 per o.s.;
- con determina n. 72 del 21.11.2013 è stato approvato il 3° SAL a tutto il 31.05.2013 di € 516.924,01 di cui € 13.431,06 per oneri della sicurezza ;
- con determina n. 75 del 01.10.2014 è stato approvato il 4° SAL a tutto il 29.08.2014 di € 668.294,36 di cui € 17.364,07 per oneri della sicurezza ;

**Dato atto che**

-la Direzione dei Lavori ha fatto pervenire il 5° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 20.11.2014 di € 913.237,90 di cui € 23.728,36 per oneri della sicurezza ;

**Visti**

-il 5° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 243.751,00 oltre IVA;
-la fattura n. 347 del 21.11.2014 di € 268.126,10 comprensiva di IVA emessa dal Consorzio stabile MEDIL s.c.a r.l.;

**Acquisiti**

-la regolarità contributiva – DURC prot. n. 32351990 del 23.10.2014
-i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000

**Considerato** che

Le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto approvato;
Visto il D.lvo 267/2000
Visto il D.Lvo 165/2001
Vista la L. 127/1997
Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;
Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 3/2014
***Visto*** il DLgs no 163/2006 e **s.m.i.;**
***Visto*** il D.P.R n. 207/2010;
***Ritenuto*** pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1) di approvare il 5° SAL dei lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico, giusta contratto 261/2011, di di € 913.237,90 di cui € 23.728,36 per oneri della sicurezza ;
2) di liquidare a favore del Consorzio MEDIL s.c. a r.l. – mandataria - la somma di € € 268.126,10 , di cui € 243.751,00 per lavori comprensivo di o.s. ed € 24.375,10 per IVA , relativa ai lavori di cui al 5° SAL ;
3)di pagare secondo le modalità indicate nella fatture in atti , previo esito positivo della regolarità contributiva e fiscale e nei limiti delle somme disponibili;
4) di dare atto che la spesa complessiva è imputata all'intervento 2060101 cap. 3 del b. 2014 RR.PP. ;
5) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 27.11.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
( tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. **95** DEL **27/11/2014**

Reg. gen. N. 220 del 28.11.14.

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico. Approvazione e liquidazione 5° SAL .

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.**

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis 27.11.2014

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 3128 del b. 2012 RR.PP.

Morra De Sanctis, lì 27.11.2014

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALBO PRETORIO
DAL 28/11/2014 AL 13/12/2014
OPPOSIZIONI .....
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO