# COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

*Provincia di AVELLINO*

**Reg . Gen N° 113 del 22-07-2021**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO**
**N. 68 del 22-07-2021**

**Oggetto: CASTELI DI STORIA - MANIERI, MUSEI E RICETTIVITA' DI PREGIO - " a) ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ULTURALE. CIG. 6185840CA4 - CUP D46G13002900006. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SALDO FINALE**

**IL RESPONSABILE DELL'UTC**

**Premesso :**

1. che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 06.12.2013 il responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.9 ha approvato l'elenco che costituisce il Piano Regionale di Intervento per la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale della Campania composto dalle proposte progettuali ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili di cui alla D.G.R. n. 404/2012;
2. che nell'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento figura anche la proposta progettuale denominata **"CASTELLI DI STORIA - MANIERI, MUSEI E RICETTIVITÀ DI PREGIO** "candidata dal Comune di Morra De Sanctis quale Ente Capofila;
3. che l'operazione "Adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale "presentata dal Comune di Morra De Sanctis è ricompresa tra le operazioni costituenti la predetta proposta progettuale ed è stata ammessa a finanziamento con D.D. n. 965 del 4.11.2014 per l'importo di € 309.752,50 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 1.9;
4. Che in data 5.11.2014 è stata sottoscritta la convenzione regolante il finanziamento della operazione de qua facente parte del piano regionale di intervento per la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale della Campania;
5. Che con D.G.C. n. 79 del 08.10.2014 veniva approvato il progetto esecutivo dell'operazione de qua per l'importo complessivo di € 309.752,50 di cui € 236.949,73 comprensivo di € 357,18 per oneri della sicurezza per importo a base d'asta ed € 72.802,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;
6. con propria determina n. 66 del 11.08.2015 veniva disposta, con l'approvazione dei verbali delle sedute di gara occorse per l'individuazione della migliore offerta, l'aggiudicazione in via provvisoria dell'intervento di che trattasi alla NAOS Consulting srl con sede in Baronissi (SA) alla via Aldo Moro, I/F - P. IVA 03749170654 - la cui offerta è risultata risulta prima nella graduatoria finale con il punteggio totale acquisito di 76,00 , giusta verbali richiamati, per il prezzo di €. 230.677,74 al netto del ribasso d'asta del 2,50 %, oltre oneri della sicurezza pari ad €.357,18 e IVA come per legge;
7. che con propria determina n. 69 del 18.08.2015 veniva disposta l'aggiudicazione in via

definitiva dell'intervento de quo alla NAOS Consulting srl con sede in Baronissi (SA) alla via Aldo Moro, I/F - P. IVA 03749170654 – la cui offerta risulta prima nella graduatoria finale con il punteggio totale acquisito di 76,00 , giusta verbalirichiamati, per il prezzo di €. 230.677,74 al netto de ribasso d'asta del 2,50 % , oltre oneri della sicurezza pari ad €.357,18 e IVA come per legge;

8. che a seguito delle risultanze della gara è stato rimodulato il quadro economico del progetto, giusta determina n. 85/2015, come di seguito:

| | **Progetto approvato (D.G.C. n. 79/2014)** | **Rimodulato (ribasso d'asta 2,50%)** |
|---|---|---|
| A) Importo a base d'asta : | | |
| A.1. Lavori a misura | € 55.874,51 | € 54.477,65 |
| A.2. Fornitura e stampa di materiale cartaceo | € 29.803,32 | € 29.058,24 |
| A.3. Fornitura di materiale per allestimento stend publicitari e fiere | € 9.160,66 | € 8.931,64 |
| A.4. Fornitura e stampa materiale per allestimento back office | € 72.060,00 | € 70.258,50 |
| A.4. Progettazione e produzione di contenuti grafici | € 15.751,93 | € 15.358,13 |
| A.5. Progettazione e produzione di testi per materiale divulgativo | € 8.180,64 | € 7.976,12 |
| A.6. Produzione letteraria per pubblicazione catalogo | € 13.634,40 | € 13.293,54 |
| A.7. Traduzione testi per materiale divulgativo | € 4.020,00 | € 3.919,50 |
| A.8. Produzione di materiale video divulgativo | € 11.487,09 | € 11.199,91 |
| A.9. Fornitura di sistemi di stampa tridimensionali | € 16.620,00 | € 16.204,50 |
| Totale **FORNITURE BENI E SERVIZI SPECIALISTICI** | ***€ 236.592,55*** | ***€ 230.677,74*** |
| A.10. oneri della sicurezza | € 357,18 | € 357,18 |
| Totale | ***€ 236.949,73*** | ***€ 231.034,92*** |
| B) Somme a disposizione: | | |
| B.1.contributo ANAC | € 225,00 | € 225,00 |
| B.2. Imprevisti | € 2.087,81 | € 2.087,81 |
| B.3. Spese tecniche | € 13.165,54 | € 13.165,54 |
| B.4. spese per pubblicità | € 500,00 | € 500,00 |
| B.5.IVA su lavori,fornitura beni e servizi | € 52.128,94 | € 50.827,68 |
| B.6.IVA su imprevisti | € 208,78 | € 208,78 |
| B.7. IVA su spese tecniche | € 3.012,28 | € 3.012,28 |
| B.8. contributo cassa | € 526,62 | € 526,62 |
| B.9. incentivo ex art. 92 d.lo 163/2006 | € 947,80 | € 947,80 |
| **Totale** | ***€ 72.802,77*** | ***€ 71.501,51*** |
| **Totale generale** | ***€ 309.752,50*** | ***€ 302.536,43*** |

9. Che con contratto n. 373 del 22.12.2018 è stato affidato alla ditta NAOS Consulting srl con sede in Baronissi (SA)alla via Aldo Moro, I/F - P. IVA 03749170654 - l'intervento de quo, per l'ammontare complessivo di €. 231.034,92 al netto del ribasso d'asta del 2,50%, oltre IVA come

per legge;

10. Che con Determinazione n° 147, RG n° 223 del 22.12.2020, sono stati approvati gli atti finali per un importo complessivo di € 161.477,56 così distinto:

| | **Progetto approvato (D.G.C. n. 79/2014)** | **Rimodulato (ribasso d'asta 2,50%)** | **QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO** |
|---|---|---|---|
| A) Importo a base d'asta : | | | |
| A.1. Lavori a misura | € 55.874,51 | € 54.477,65 | € 54.477,65 |
| A.2. Fornitura e stampa di materiale cartaceo | € 29.803,32 | € 29.058,24 | € 29.058,24 |
| A.3. Fornitura di materiale per allestimento stend publicitari e fiere | € 9.160,66 | € 8.931,64 | € 8.931,64 |
| A.4. Fornitura e stampa materiale per allestimento back office | € 72.060,00 | € 70.258,50 | € 70.258,50 |
| A.4. Progettazione e produzione di contenuti grafici | € 15.751,93 | € 15.358,13 | € 15.358,13 |
| A.5. Progettazione e produzione di testi per materiale divulgativo | € 8.180,64 | € 7.976,12 | € 7.976,12 |
| A.6. Produzione letteraria per pubblicazione catalogo | € 13.634,40 | € 13.293,54 | € 13.293,54 |
| A.7. Traduzione testi per materiale divulgativo | € 4.020,00 | € 3.919,50 | € 3.919,50 |
| A.8. Produzione di materiale video divulgativo | € 11.487,09 | € 11.199,91 | € 11.199,91 |
| A.9. Fornitura di sistemi di stampa tridimensionali | € 16.620,00 | € 16.204,50 | € 16.204,50 |
| Totale **FORNITURE BENI E SERVIZI SPECIALISTICI** | ***€ 236.592,55*** | ***€ 230.677,74*** | € 230.677,74 |
| A.10. oneri della sicurezza | € 357,18 | € 357,18 | € 357,18 |
| Totale | ***€ 236.949,73*** | ***€ 231.034,92*** | ***€ 231.034,92*** |
| B) Somme a disposizione: | | | |
| B.1.contributo ANAC | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 |
| B.2. Imprevisti | € 2.087,81 | € 2.087,81 | **€ 0,00** |
| B.3. Spese tecniche | € 13.165,54 | € 13.165,54 | **€ 7.400,52** |
| B.4. spese per pubblicità | € 500,00 | € 500,00 | **€ 2.895,18** |
| B.5.IVA su lavori,fornitura beni e servizi | € 52.128,94 | € 50.827,68 | € 50.827,68 |
| B.6.IVA su imprevisti | € 208,78 | € 208,78 | **€ 0,00** |
| B.7. IVA su spese tecniche | € 3.012,28 | € 3.012,28 | **€ 0,00** |
| B.8. contributo cassa | € 526,62 | € 526,62 | **€ 296,02** |
| B.9. incentivo ex art. 92 d.lo 163/2006 | € 947,80 | € 947,80 | **€ 4.613,55** |
| B.10. Spese commissione di gara | € 0,00 | € 0,00 | **€ 2.766,37** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B.11 Iva su spese di publicità | € 0,00 | € 0,00 | **€ 633,42** |
| **Totale** | ***€ 72.802,77*** | ***€ 71.501,51*** | ***€ 69.657,75*** |
| **Totale generale** | ***€ 309.752,50*** | ***€ 302.536,43*** | ***€ 300.692,66*** |

**VISTO** il verbale di verifica di conformità predisposto dal RUP in data 16.11.2020 dal quale si evince:

- *la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nell'offerta e la rispondenza alle caratteristiche tecniche, economiche e quantitative nel rispetto delle previsioni contrattuali offerte in sede di gara;*
- *la regolare esecuzione della prestazione compresa, nel caso di fornitura di beni, delle fasi di consegna e assemblaggio, il ritiro degli imballi, installazione, configurazione, collaudo funzionale, il rilascio, da parte dell'appaltatore, della completa documentazione e di quanto espressamente richiesto dal capitolato come elemento di fornitura;*
- *L'avvenuto rilascio di tutte le certificazioni richieste e delle garanzie previste dalle disposizioni vigenti;*
- *L'avvenuto rispetto dei termini per l'esecuzione della fornitura e completamento delle attività;*
- *L'assenza di danni o vizi della fornitura;*

**VISTA** la nota Prot. 2813 del 30.06.2021, con la quale viene richiesta la liquidazione dell'importo ancora da liquidare e pagare in favore della ditta NAOS Consulting srl quale saldo delle prestazioni e forniture effettuate dalla stessa;

**RITENUTO** pertanto di poter aderire alla richiesta di pagamento, conferendo alla stessa un acconto del 50% sull'importo ancora spettante, in attesa che la Regione Campania accrediti al comune le restanti somme spettanti a consuntivo per il progetto de-quo;

**VISTI** gli acconti corrisposti alla ditta NAOS Consulting srl che complessivamente sommano ad € 208.586,77 di cui € 37.614,01 per IVA liquidati con determina n° 48 del 23.09.2019 n° 115 RG;

**VISTO** il DURC, Protocollo INAIL 27022149 scadente il 09.11.2021, dal quale si evince la regolarità contributiva/previdenziale della ditta NAOS Consulting srl;

**DATO atto** che dalla verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73 n° 202100000838760 del 22.07.2021 la ditta non risulta inadempiente;

**CONSIDERATO** che:

- gli importi da liquidare e pagare in acconto sul saldo di quanto spettante alla ditta NAOS ammontano ad € 36.637,92 di cui € 6.606,84 per IVA, giusto importo riportato nella fattura n° 64 del 28.08.2020, già agli atti del comune per un importo di € 60.062,16 oltre IVA;
- che gli importi anzidetto trovano copertura finanziaria al Capitolo 306806/1 – RR.PP. del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023;
-

**Visti**

- *il D.Lgs. n. 267/2000;*
- *il D.lgs. n. 50/2016;*
- *il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;*
- *il D.L. n. 34/2020 conv. in Leggen. 77/2020 (cd.decreto Rilancio);*
- *il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);*
- *la Legge n. 241/1990;*
- *il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;*
- *la Legge n. 136/2010;*
- *il D. Lgs. n. 118/2011;*

- *le Linee guida Anac n. 1 ;*
- *il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016)-,*
- *lo Statuto comunale;*
- *il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;*
- *il regolamento comunale di contabilità;*

**Visto** il Decreto Sindacale n. 427 dell'1.02.2021, mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile del settore afferente i lavori in oggetto;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di cui all'alt. 147/bis del D.Lvo 267/2000;

**Richiamato** il piano degli obbiettivi;

***Ritenuto* pertanto**, doversi provvedere in merito

**DETERMINA**

1) **Di intendere** la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

2) **Di liquidare** e pagare in acconto alla ditta NAOS Consulting srl con sede in Baronissi (SA) alla via Aldo Moro,I/F - P. IVA 03749170654 - appaltatrice dell'intervento di adeguamento dei servizi di accoglienza e di supporto alla fruizione del patrimonio culturale CUP: D46G13002900006 ; CIG: 6185840CA4 . Codice SMILE: 434, la somma di complessivi € 36.637,92, di cui € 6.637,92 per IVA, a fronte della seguente fattura finale relativa alle prestazioni svolte:

- Fattura n° 64 del 28.08.2020 dell'importo complessivo di € *73.275,83 di cui € 13.213,67 per IVA;*

3) **Di fronteggiare** la somma complessiva di € 36.637,92 comprensiva di IVA, ai Cap. 306806/1 RR.PP. del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

4) **Di dare atto** che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'alt. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- *è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;*
- *va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.*
- *va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori.*

---

*IL Tecnico Responsabile del procedimento*
*Rosario Marino Di Pietro*

Il Responsabile del Servizio
Dott. Vincenzo Di Sabato

# COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

*Provincia di AVELLINO*

**Reg . Gen N° 113 del 22-07-2021**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO**
N. 68 del 22-07-2021

**Oggetto: CASTELI DI STORIA - MANIERI, MUSEI E RICETTIVITA' DI PREGIO - " a) ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ULTURALE. CIG. 6185840CA4 - CUP D46G13002900006. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SALDO FINALE**

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 22-07-2021

Il Responsabile del Servizio
**Dott. Vincenzo Di Sabato**

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-07-2021

Il Responsabile del Servizio
**Francesco CESTA**

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

*Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi dal 26-07-2021 al 10-08-2021.*

*Morra de Sanctis, 26-07-2021* *L'Incaricato della pubblicazione*