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AQUISIZIONE Decreto di Concessione finanziamento 
( data PRESUNTA) 

                           

Procedure appalto lavori                            
1_  CONSEGNA LAVORI                               
2_  ALLESTIMENTO CANTIERE                             
3_  OPERE PROPEDEUTICHE ALL’INTERVENTO  
     (Recinzioni, etc.) 

                           

4_  INTERVENTI DI RIMOZIONI, CERNITA E TRASPORTI                            
5_  OPERE MURARIE                            
6_  REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE E POSA SANITARI                            
7_  REALIZZAZIONE OPERE DI RIFINITURA                             
8_  AVVIO PROCEDURE ACQUISIZIONE ARREDI                            
9_  ESECUZIONE PAVIMETAZIONI e RIVESTIMENTI INTERNI                            
10_POSA IN OPERA INFISSI                            
11_LAVORI DI TINTEGGIATURA                            
12_FORNITURA DI ARREDI                            
13_ESECUZIONE  INTERVENTI DI RIFINITURA DI DETTAGLIO                            
14_PULIZIA CANTIERE E SMOBILIZZO                            
15_REDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO  
     REGOLARE ESECUZIONE  

                           

16_TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE REGIONE CAMPANIA                            
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      COMUNE di MORRA DE SANCTIS 
    Provincia di Avellino 
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CASTELLI di STORIA  
MANIERI, MUSEI e RECETTIVITA’ di PREGIO 

un’ IRPINIA da SCOPRIRE 
COMMITTENTE  AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ALA SUD DEL CASTELLO BIONDI MORRA, 
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALE DI RICETTIVITA’ TURISTICA ALL’INTERNO DEL MANIERO, 

ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – ANTIQUARIUM 
 

 
 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 


